

Zlepšení kvality vody v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny

Funkční celek C - Padochov		30.5.2011	28.8.2012	Bližší lokalizace - upřesnění
Gravitační kanalizace		30.5.2011	28.8.2012	
SO C.01 Kanalizační stoky - centrum		30.5.2011	2.2.2012	
stoka P, úsek I.		30.5.2011	2.2.2012	
OK-P		8.8.2011	23.8.2011	před kasárnami
OK-P - P2		30.5.2011	8.6.2011	před kasárnami
P2 - P4		8.6.2011	17.6.2011	kasárna - č.p. 23 (Schwarzovi)
P4 - P8		23.8.2011	2.10.2011	č.p.23 (Schwarzovi) - pod č.p.65 (Konečný)
P8 - P9		2.10.2011	22.10.2011	pod č.p.65 (Konečný) - pod č.p.20 (Schwarz)
P9 - P10		22.10.2011	16.11.2011	pod č.p.20 (Schwarz) - pod č.p.21 (Grossová)
P10 - P11		16.11.2011	6.12.2011	pod č.p.21 (Grossová) - pod č.p.101 (Prokopová)
P11 - P16		6.12.2011	15.1.2012	č.p.101 (Prokopová) - k pumpě, č.p.35 (Kyvířovi)
P16 - P19		9.1.2012	2.2.2012	od pumpy, č.p.35 (Kyvířovi) - č.p.48 (Hamříkovi)
stoka P1	III-39411(od Zbýšova)	17.6.2011	27.7.2011	od kasáren k přední skále, č.p.173 (Sawillovi)
stoka P1-1		27.7.2011	30.9.2011	kolem Sokolovny č.p.245 (Korzovi) - č.p.45 (Ondrákovi) - pod Sokolovnu
stoka P2, úsek I.	III-39411(od Zbýšova)	23.8.2011	12.9.2011	č.p.23 (Schwarzovi) - přes silnici - č.p.15 (Avetisyan) - pod schody
stoka P2, úsek II.	III-39411(od Zbýšova)	20.6.2011	30.7.2011	nad tarasem - č.p.43 (Gajdová) - č.p.27 (Bukovská,Černá)
stoka P3, úsek I.(vč.stoka P5)		25.7.2011	24.8.2011	č.p.3 (Suchý) - č.p.136 (Straškrabová)
stoka P3-1		24.8.2011	28.9.2011	č.p.25 (Novákovi) - č.p.3 (Suchý)
stoka P6		6.12.2011	21.12.2011	pod č.p.85 (Prokopovi)
stoka P7		15.1.2012	30.1.2012	k č.p.50 (Nováček)
propoj P	III-39411(od Zbýšova)	24.6.2011	23.8.2011	naproti RK Montu
propoj D	III-39411(od Zbýšova)	8.8.2011	23.8.2011	naproti kasárnám
stoka OS-P	III-39411(od Zbýšova)	14.7.2011	28.8.2011	RK Mont - Neslovický potok
SO C.02 Kanalizační stoky - jih		1.8.2011	28.8.2012	
stoka P4		20.2.2012	23.8.2012	
P9 - P67		20.2.2012	11.3.2012	od zvoničky přes silnici k č.p.49 (Vaňátková)
P67 - P71		11.3.2012	15.4.2012	od č.p.49 (Vaňátková) ke škole (č.p.160)
P71 - P82		15.4.2012	19.6.2012	od školy kolem č.p.176 (Prušovi) a č.p.143 (Pavlíčkovi) ke křižovatce
P82 - P83		19.6.2012	9.7.2012	pod křižovatkou směr Neslovice
P83 - P88		9.7.2012	23.8.2012	u křižovatky od č.p.147(Tlustošová) na Neslovice k odbočce k "JZD"
stoka P4-1		11.3.2012	31.3.2012	od č.p.12 (Město) - k č.p.49 (Vaňátková)
stoka P4-2		2.4.2012	11.6.2012	
P67 - P97		2.4.2012	12.5.2012	od č.p.49 (Vaňátková) kolem hasičky na náměstíčko k č.p.36 (Město)
P97 - P100		12.5.2012	11.6.2012	z náměstíčka od č.p.36 (Město) ke křižovatce před č.p.116 (Řezáčovi)
stoka P4-2-1		1.8.2011	30.9.2011	z náměstíčka od č.p.36 (Město) ulicí "Růžovou" až k č.p. 155 (Krejčí)
stoka P4-3		1.8.2011	31.8.2011	ve Vilách od č.p.221 (Fianta) k č.p. 122 (Budišovi)
stoka P4-4		15.4.2012	15.5.2012	od školy (č.p.160) k náměstíčku, k č.p.9 (Valeš,Derflerová)
stoka P4-5		15.5.2012	4.6.2012	k č.p.176 (Prušovi)
stoka P4-6		19.6.2012	3.8.2012	u křižovatky, od č.p.154 (Moosová) na Zbýšov k č.p. 214 (JZD)
stoka P4-6-1		14.7.2012	3.8.2012	kolem křižovatky k č.p.149 (Lehký)
stoka P4-7		9.7.2012	28.8.2012	od křižovatky, od č.p.147 (Tlustošová) směr na Ivančice, za č.p.168 (Jandlovi)
SO C.03 Kanalizační stoky - sever		1.3.2012	1.8.2012	
Výtlačky		20.12.2011	19.1.2012	

SO C.21 Výtlač odpadních vod - VO Padochov		20.12.2011	19.1.2012
Čerpací stanice		31.10.2011	20.12.2011
SO C.31 Čerpací stanice - ČS Padochov		31.10.2011	20.12.2011
SO C.41 Přípojky NN		7.11.2011	7.12.2011
Vodovodní řady		1.3.2012	28.8.2012
SO C.51 Vodovodní řady - A, A1, B, B1		26.3.2012	28.8.2012
SO C.52 Vodovodní řady - C, C1, C2		19.6.2012	28.8.2012
SO C.53 Vodovodní řady - D, D1, D2, D3, D4, D5, D6		1.3.2012	28.8.2012
SO C.71 Přeložky STL plynovodů		15.8.2011	13.9.2011
SO C.72 Přeložky sdělovacích kabelů		26.7.2011	30.9.2011
SO C.73 Přeložky silových kabelů		1.9.2011	1.10.2011
PS C.01 Strojní technologie		20.12.2011	29.1.2012
PS C.02 Elektroinstalace		2.1.2012	11.2.2012
PS C.03 Měření a regulace, přenos dat		23.1.2012	22.2.2012